岳阳县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价(
项目名称  步仙镇狮山村至安山村乡村道路改造           

项目单位   岳阳县公路建设和养护中心                     
主管部门    岳阳县公路建设和养护中心                   

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2023 年 6 月 25  日

岳阳县财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	张鹏
	联系电话
	13667400255

	项目地址
	岳阳县步仙镇
	邮  编
	414100

	项目起止时间
	2020   年   11  月起至  2021   年 10  月止

	计划安排资金

（万元）
	132
	实际到位资金

（万元）
	132
	实际支出

（万元）
	132
	结余（万元）
	0

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	132
	县市区财政
	132
	县市区财政
	132
	县市区财政
	0

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	工程服务
	132万元
	2021年2月52#
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	132万元
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	目标1：完成好步仙镇狮山村至安山村乡村道路改造项目
目标2：保证所辖公路的全线畅通
目标3：完成好上级交办的公路建设任务

目标4：完成好其他日常工作事务及临时性工作
	步仙镇狮山村至安山村乡村道路改造项目已竣工，全线通车，群众满意度不断提升。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	道路全长
	2.393km
	2.393km

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≧100%
	100%

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≧100%
	100%

	
	
	成本指标
	所有支出不超过预算安排
	≦132万元
	132万元

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	对农村增收及农民增效带来一定积极影响
	长期
	长期

	
	
	社会效益

指标
	改善居民生活环境
	长期
	长期

	
	
	生态效益

指标
	降噪降阻
	长期
	长期

	
	
	服务对象满意度

指标
	服务对象满意度
	≧100%
	98%满意

	绩效自评综合得分
	96

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	吴红兵
	主任
	岳阳县公路建设和养护中心
	

	许干群
	副主任
	岳阳县公路建设和养护中心
	

	童伟新
	财务股长
	岳阳县公路建设和养护中心
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签字）：

                                                                  年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签字）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：

	五、评价报告综述（文字部分）

项目基本概况

项目名称：岳阳县步仙镇狮山村至安山村乡村道路改造项目；建设地点：岳阳县步仙镇；建设规模：项目起自步仙镇狮山村，止于安山村，道路沥青混凝土改造全长2.393km，路基宽8-12m。配套建设安防、排水、绿化、交通安全设施等工程；项目基本范围：路基工程、路面工程、涵洞及交安设施工程。具体以施工图和工程量清单为准；工期要求：365天（日历天）；须达到的质量要求：符合《公路工程质量检验评定标准》，竣（交）工达到合格标准。
项目资金使用及管理情况

县财政安排我中心岳阳县步仙镇狮山村至安山村乡村道路改造项目经费132万，专款专用、专帐核算、专项使用。
项目组织实施情况

步仙镇狮山村至安山村乡村道路改造工程项目专项资金到位率100%，资金使用率100%，在专项资金管理过程中我单位严格按照县财政局项目资金暨管理的相关要求，严格履行专项资金国库集中支付制度。建设资金实行专户专帐管理，并在资金使用过程中严格执行项目结算审批、付款审签等相关制度，资金拨付审签程序严密，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金的情况，自觉接受审计部门的监督

综合评价情况及评价结论

步仙镇狮山村至安山村乡村道路改造工程项目完成了总长2.393km，路基宽8-12m，完善了附属配套设施建设，改善居民生活环境，为居民出行带来了方便，服务对象满意度98%，达成项目申报的预期效益。
项目主要绩效情况分析

交通网络建设是城市经济发展的动力源，步仙镇狮山村至安山村乡村道路改造工程项目建设极大改善沿线居民的生活条件，同时增强了我县市场吸引力，加快了区域商业聚集力度，农村乡镇的形象和品位进一步提升，乡镇综合承载能力大幅度增强，也促进了岳阳县的建设发展。

主要经验及做法、存在问题和建议

在本项目组织管理上，认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序，并建设项目专项资金管理使用，完善申报、审批、监督管理、资金拨付等相关流程就，进一步促进财政资源优化配置，在本项目专项绩效自评的基础上，应总结经验，巩固成果，研究探索提高财政支出有效性的新措施、新方法，促进财政支出精细化管理水平的提高。

（七）附件
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