岳阳县2024年农村公路安防工程中央资金

绩效评价自评报告
一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况

岳阳县交通运输局二级机构农村公路养护中心主要负责全县农村公路省、县、乡、村级道路的交安设施建设工作等，共2580.6公里。养护中心人财物由县编委定编定员设置，定编38人。

项目资金基本情况

    岳阳县2024年农村公路安防工程：岳阳县农村公路村级道路计划完成632条线路共计256.892公里隐患里程的交安设施建设，预算总投资5137.84万元。建设主要内容为安装防护栏、标志、标牌等。省厅下达安防计划后，由养护中心开展项目具体实施，项目资金由省厅下达。
项目资金绩效目标

2024年农村公路安防工程项目资金年度目标2344.31万元。
二、项目预算资金使用及管理情况

（一）2024年农村公路安防工程项目资金2344.31万元，投入2344.31万元。

项目资金管理情况

专项资金实行“专人管理、专户存储、转账核算、专项使用”。

专项资金实行经财政评审后，资金拨付一律公对公转账结算，杜绝现金支付。
专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
预算支出绩效情况

预算支出决策情况。

本项目在决策阶段，严格按照交安工程项目相关流程进行审批，严格按照政府采购程序、设计、财审、公开招投标要求依法依规执行，监理负责合同期间质量、进度、费用的控制，安全生产监督管理，合同、信息等方面的协调管理工作。
预算支出过程情况。

本项目管理在资金管理，组织实施方面均按照相关流程按规定实施。资金管理方面，依据项目拨付的养护，严格按照计划完成投资，到位资金及时拨付，实际预算执行率达100%。组织实施方面，一方面在财务管理上，出台资金管理文件，落实到位资金；另一方面在业务管理上，根据项目情况，提前出台工程相关管理政策，按照国家法律法规进行招投标管理，签署相关合同，并在项目实施期间有效执行。
预算支出产出情况。

1、数量指标。我县2024年完成农村公路安防工程项目632条村级线路，隐患里程256.892公里。

2、质量指标。项目完成度达到了100%，安防设施维护覆盖率达到100%，全部为合格。

3、时效指标。全部均在合同工期内完成。

4、成本指标。2024年均完成合同投资。
（四）预算支出效益情况。

1、经济效益。将农村公路上存在的隐患及时消除，及时对公路进行了安全维护，改善了沿线群众的出行条件，为岳阳县农村经济发展提供更好地服务。

2、社会效益。为社会提供优质的通行环境，确保我县农村公路路况良好及安全畅通，从而对经济的发展起到积极的推动作用。

3、生态效益。改善了路域环境，有效的提高了公路与沿线环境的自然和谐，减少了环境污染。

4、可持续影响。采取恰当处理技术，提高安防设施质量，提高车辆安全通行率，延长公路寿命，公路可持续的经济发展发挥基础作用。
四、存在的问题及原因分析

   我县农村公路安防工程存在工期滞后等情况，因施工范围分布在全县各乡镇，且村级道路多为3.5米宽单向车道，该项目在施工过程中受地域环境影响较大，易造成施工进度滞后，且一些村级道路两旁土路肩下埋有水管电缆等设施，增加了施工困难。
五、有关建议

我县农村公路线路长、面积广，安防经费不足，建议加大安全生命防护工程项目资金的投入。
六、其他需要说明的问题
无。
岳阳县农村公路养护中心
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